



JOSÉ ANTONIO MORILLO-VELARDE DEL PESO, SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO.

CERTIFICA:

El Consejo Rector, en su sesión n.º 234 de 23 de julio de 2024, adoptó por unanimidad, a propuesta del Presidente, el siguiente ACUERDO:

Validar el Plan de Inversiones 2024-2028 de la Autoridad Portuaria de Málaga en su versión de devengos (inversión material, intangible y financiera) y pagos (inversión material e intangible), surgido con motivo de la celebración del Plan de Empresa 2025, considerándose el mismo vigente desde esta fecha, sin perjuicio de las posibles modificaciones que pudiera sufrir posteriormente. Esta versión del Plan de Inversiones formará parte de la documentación que se tramite, en su caso, para los Presupuestos Generales del Estado 2025.

De acuerdo con lo previsto en el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que la presente certificación ha sido emitida con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión en la que se adoptó este Acuerdo.

Vº Bº:
EL PRESIDENTE,

Álvaro Rodríguez Dapena

Fdo.:
El Secretario,

José Antonio Morillo-Velarde del Peso

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
DEVENGADO (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo N°	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
1600		ACTUACIONES EN DIQUE DE LEVANTE Y TRÁFICOS DE CRUCEROS					10.771	333	1.518	1.200	1.750	2.190	1.890	1.890	0
	MA00064	A.T. Desarrollo proyectos		08	2021	2021	338	322	16	0	0	0	0	0	0
	MA00002	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase I	FCI 23	01	2022	2024	1.018	11	1.007	0	0	0	0	0	0
	MA00003	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase II	FCI 24	01	2024	2026	3.250	0	0	1.200	1.750	300	0	0	0
	MA00141	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase III		01	2026	2028	5.670	0	0	0	0	1.890	1.890	1.890	0
	MA00071	Liquidación		08	2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MA00139	Remodelación Andén Dique de Levante (Sentencia TSJA)		21	2023	2023	495	0	495	0	0	0	0	0	0
1601		DESARROLLO ACTUACIONES PLAN ESPECIAL					10.814	701	1.393	350	3.223	2.047	3.100	0	0
	MA00065	A.T Desarrollo proyectos		25	2020	2022	90	85	5	0	0	0	0	0	0
	MA00037	Construcción nuevas dependencias de la Guardia Civil	FCI 23	25	2021	2024	2.004	616	1.388	0	0	0	0	0	0
	MA00038	Nuevo edificio de Aduanas (sujeto a firma del Convenio)		25	2024	2027	8.720	0	0	350	3.223	2.047	3.100	0	0
	MA00073	Liquidación		25			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602		NUEVOS MUELLE Y ATRAQUES					53.509	306	4.295	2.088	14.140	16.500	12.000	4.000	180
	MA00066	A.T. Desarrollo proyectos		04	2021	2023	192	192	0	0	0	0	0	0	0
	MA00013	Cerramiento dársena pesquera y nuevo muelle n° 8		04	2024	2029	45.000	0	0	500	12.320	16.000	12.000	4.000	180
	MA00112	Desvío de instalaciones Servicios Afectados		04	2024	2026	1.650	0	0	325	825	500	0	0	0
	MA00012	Atraques desembocadura MI Rio Guadalmedina embarcaciones servicios oficiales		10	2024	2025	1.980	0	0	985	995	0	0	0	0
	MA00034	Traslado instalaciones pesqueras MD Rio Guadalmedina. Lonja	FEMP	09	2022	2024	2.169	114	1.904	151	0	0	0	0	0
	MA00007	Traslado instalaciones pesqueras MD Rio Guadalmedina. Atraques	FEMP	09	2023	2024	2.518	0	2.391	127	0	0	0	0	0
	MA00074	Liquidación		04			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1604		ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA SIN FATAP					7.702	999	38	1.750	4.415	500	0	0	0
	MA00067	A.T. Desarrollo proyectos		12	2022	2023	157	119	38	0	0	0	0	0	0
	MA00027	Habilitación de Explanada en el muelle Transversal de Poniente Fase II		12	2019	2020	246	246	0	0	0	0	0	0	0
	MA00054	Nuevo puente San Andrés		12	2024	2025	4.665	0	0	1.250	3.415	0	0	0	0
	MA00057	Implantación sistema de control de accesos a muelles 2ª fase		12	2019	2020	217	217	0	0	0	0	0	0	0
	MA00050	Ampliación de carriles de acceso en zona San Andrés		12	2020	2020	267	267	0	0	0	0	0	0	0
	MA00058	Sistema de telemando y gestión de acceso ferroviario y viario a zonas ISPS		12	2020	2020	86	86	0	0	0	0	0	0	0
	MA00053	Señalización. Fases 1 y 2		12	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MA00113	Nuevo vial acceso Marina San Andrés		12	2023	2024	250	0	0	250	0	0	0	0	0
	MA00114	Acondicionamiento a nueva normativa de los puentes viarios del Puerto de Málaga		12	2024	2026	1.750	0	0	250	1.000	500	0	0	0
	MA00075	Liquidación		12	2019	2020	64	64	0	0	0	0	0	0	0
1609		ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					3.644	55	41	3.548	0	0	0	0	0
	MA00092	Plan de evacuación y adaptación a norma EM3 y mejora red comunicación sistema de vigilancia		23	2022	2023	96	55	41	0	0	0	0	0	0
	MA00045	Equipos de automatización para control fronterizo (Entry Exit System)	IGFV	25	2023	2024	3.548	0	0	3.548	0	0	0	0	0
	MA00032	Liquidación		23			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1610		ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGIA SIN MRR					24.594	1.095	160	2.698	8.550	9.977	2.114	0	0
	MA00068	A.T. Desarrollo proyectos. Actuaciones sostenibilidad ambiental y energia		20	2023	2023	53	9	44	0	0	0	0	0	0
	MA00080	Medidas de estabilización y regeneración Playa San Andrés		19	2019	2024	501	426	0	75	0	0	0	0	0
	MA00029	Adaptación sistema de climatización EM3		20	2020	2021	307	307	0	0	0	0	0	0	0
	MA00108	Liquidación sistema de climatización EM3		20			29	29	0	0	0	0	0	0	0
	MA00096	Renovación parque vehículos APM		20	2020	2027	863	153	110	150	150	150	150	0	0
	MA00082	Cubierta autoconsumo fotovoltaica edificio APM		20	2020	2021	106	106	0	0	0	0	0	0	0
	MA00083	Actuaciones OPS Fase I. Conexión a red eléctrica para instalación potencia 25MW	FEDER4	20	2024	2026	1.685	0	0	500	700	485	0	0	0
	MA00133	Actuaciones OPS Fase I. Subestación a 70MVA a 66 KV	FEDER4	20	2024	2026	5.985	0	0	20	3.250	2.715	0	0	0
	MA00134	Actuaciones OPS Fase II. Conexión a red eléctrica para instalación potencia 25MW		20	2025	2027	4.764	0	0	0	1.600	2.400	764	0	0
	MA00135	Actuaciones OPS Fase III. Acometida SET Puerto a SET OPS M2-M3		20	2026	2027	1.600	0	0	0	0	400	1.200	0	0
	MA00121	Actuaciones Eficiencia Energética. Envolvertes y Climatización.	FEDER4	20	2024	2026	3.177	0	0	150	1.000	2.027	0	0	0
	MA00119	Actuaciones Renovables. Acumuladores aparcamiento APMA, Guardia Civil, nueva Lonja y edificios Palmeral	FEDER4	20	2023	2024	177	0	0	177	0	0	0	0	0
	MA00122	Actuaciones Renovables. Marquesinas APMA		20	2024	2025	600	0	0	250	350	0	0	0	0
	MA00123	Actuaciones Renovables. Placas fotovoltaicas Cubiertas EM-Sur, Talleres y Almacenes, Pérgolas Dique de Leva	FEDER4	20	2024	2026	3.626	0	0	476	1.400	1.750	0	0	0
	MA00120	Luminarias red global puerto.		20	2023	2024	806	0	6	806	0	0	0	0	0
	MA00072	Actuaciones menores y liquidaciones		20	2020	2026	171	21	0	50	50	50	0	0	0
	MA00085	Medidas ambientales y ecoeficientes		19	2020	2025	144	44	0	50	50	0	0	0	0

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
DEVENGADO (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo N°	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
6916		ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGIA CON MRR					1.468	1.239	229	0	0	0	0	0	0
	MA00084	Actuaciones Puerto Verde. Fase I	MRR	20	2020	2023	395	363	32	0	0	0	0	0	0
	MA00087	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Ajardinamiento Viario	MRR	20	2022	2022	231	231	0	0	0	0	0	0	0
	MA00124	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Marquesinas fotovoltaicas	MRR	20	2022	2023	630	542	88	0	0	0	0	0	0
	MA00125	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Iluminación Paseo de Levante	MRR	20	2022	2023	103	103	0	0	0	0	0	0	0
	MA00128	Adquisición de cuatro vehículos eléctricos para el servicio de Policía Portuaria	MRR	20	2023	2023	109	0	109	0	0	0	0	0	0
1611		DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN					3.065	0	0	666	803	551	512	419	114
	MA00093	I+D+i		11	2023	2027	200	0	0	50	50	50	50	0	0
	MA00116	Sistema gestión portuaria (PCS + PMS)		30	2022	2029	1.999	0	0	546	498	325	288	242	100
	MA00117	Sistema de gestión integral de riesgos corporativos		30	2023	2029	155	0	0	70	40	13	9	9	14
	MA00136	Sistema de administración electrónica		30	2025	2028	711	0	0	0	215	163	165	168	0
1612		ACTUACIONES CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					75	0	0	25	25	25	0	0	0
	MA00056	Plan de accesibilidad universal		12	2023	2026	75	0	0	25	25	25	0	0	0
1617		ACTUACIONES PUERTO CIUDAD					1.085	0	0	1.085	0	0	0	0	0
	MA00059	Mejoras accesibilidad en el entorno de la Plaza de la Farola		21	2024	2024	210	0	0	210	0	0	0	0	0
	MA00090	Acondicionamiento Farola (condicionado a la recepción de Fondo Cultural)		21	2024	2024	800	0	0	800	0	0	0	0	0
	MA00115	Acondicionamiento de la capilla del Muelle n° 1 del Puerto de Málaga		21	2024	2024	75	0	0	75	0	0	0	0	0
1614		ACTUACIONES GENÉRICAS Y MENORES					17.435	3.749	598	2.675	4.715	4.343	675	680	0
	MA00063	A.T. (línea genérica sólo en caso de no estar asociadas a una actuación singular ya definida)		30	1998	2026	606	40	16	150	200	200	0	0	0
	MA00070	Liquidaciones y revisiones (línea genérica sólo en caso de no estar asociadas a una actuación singular ya defri)		30	2023	2026	451	1	0	150	150	150	0	0	0
	MA00069	Obras de pequeño presupuesto		30	2003	2028	5.403	1.878	282	870	850	723	400	400	0
	MA00060	Señales marítimas		26	2011	2028	902	369	33	100	100	100	100	100	0
	MA00078	Equipos informáticos, mobiliario, otro inmovilizado		30	2006	2028	917	329	88	100	100	100	100	100	0
	MA00140	Actualización de servidores, electrónica de red y recuperación de desastres		23	2024	2028	465	0	0	175	65	70	75	80	0
	MA00089	2% cultural		24	2014	2023	346	235	111	0	0	0	0	0	0
	MA00077	Mejoras instalaciones portuarias (port-control, centro de control)		23	2020	2024	263	185	18	60	0	0	0	0	0
	MA00040	Mejoras instalaciones portuarias (vestuarios)		11	2021	2023	475	452	23	0	0	0	0	0	0
	MA00044	Mejora del PIF	FCI	25	2020	2021	242	0	0	0	0	0	0	0	0
	MA00036	Nuevas instalaciones PIF Fondo muelle 5		25	2021	2026	5.865	18	27	320	2.500	3.000	0	0	0
	MA00062	Traslado Señal Marítima e instalaciones de ayuda a la navegación		26	2022	2025	1.500	0	0	750	750	0	0	0	0
1616		INMOVILIZADO INTANGIBLE					802	395	0	69	69	73	73	73	50
	MA00099	Aplicaciones y programas informáticos		30	2006	2029	695	395	0	50	50	50	50	50	50
	MA00127	Sistema informático de Gestión Integral de RRHH		30	2022	2028	107	0	0	19	19	23	23	23	0
		TOTAL ACTUACIONES					134.963	8.872	8.271	16.154	37.690	36.206	20.364	7.062	344
		INVERSIÓN FINANCIERA					7.177	5.070	457	500	400	250	250	250	0
	MA00100	Concesión préstamo al personal a L/P		30	2011	2028	811	248	63	100	100	100	100	100	0
	MA00101	Participación en entidades mercantiles del sector logístico (*)		30	2023	2028	1.150	0	0	400	300	150	150	150	0
	MA00142	Crédito LP Indemnización RC atraque Sur		30			5.216	4.822	394	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					142.140	13.942	8.728	16.654	38.090	36.456	20.614	7.312	344
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO					10.332	530	9.802	0	0	0	0	0	0
	MA00033	Inmovilizado por concesiones revertidas		30	2018	2023	10.332	530	9.802	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					152.472	14.472	18.530	16.654	38.090	36.456	20.614	7.312	344
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO					318	159	159	0	0	0	0	0	0
	MA00143	Sentencia TS Atraque Sur (mayor valor obra)		08			318	159	159	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					152.790	14.631	18.689	16.654	38.090	36.456	20.614	7.312	344

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
DEVENGADO (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo N°	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
ACTUACIONES PENDIENTES DE PROGRAMACIÓN							17.960	0	0	0	0	0	2.300	2.000	13.660
MA00137		Actuaciones OPS. FASE IV. Acometida SET_OPS_M3 a SET OPS ZONA LEVANTE		20	2027	2027	2.300	0	0	0	0	0	2.300	0	0
MA00105		Prolongación Atraque Sur 2ª Fase		08	2029	2029	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
MA00106		Prolongación Muelle Atracadero Dique de Levante (ADL) 1ª Fase		08	2029	2029	3.160	0	0	0	0	0	0	0	3.160
MA00081		Acondicionamiento manzana locales pescadería		11	2029	2029	1.250	0	0	0	0	0	0	0	1.250
MA00104		Ampliación de superficies y nuevas alineaciones de atraque en los muelles 3 y 4 para tráfico ROPAX y RORO		06	2029	2029	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
MA00138		Actuaciones OPS Fase V. Acometida 4MVA Muelles 6, 7 y 8		20	2028	2029	4.050	0	0	0	0	0	0	2.000	2.050
TOTAL ACTUACIONES							170.750	14.631	18.689	16.654	38.090	36.456	22.914	9.312	14.004

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
PAGOS (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo N°	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
1600		ACTUACIONES EN DIQUE DE LEVANTE Y TRÁFICOS DE CRUCEROS					10.771	333	1.203	1.405	1.820	1.290	1.550	1.750	1.420
	MA00064	A.T. Desarrollo proyectos		08	2021	2022	338	322	16	0	0	0	0	0	0
	MA00002	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase I	FCI 23	01	2022	2024	1.018	11	692	315	0	0	0	0	0
	MA00003	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase II	FCI 24	01	2024	2026	3.250	0	0	1.090	1.820	340	0	0	0
	MA00141	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase III		01	2026	2029	5.670	0	0	0	0	950	1.550	1.750	1.420
	MA00071	Liquidación		08	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MA00139	Remodelación Andén Dique de Levante (Sentencia TSJA)		21	2023	2023	495	0	495	0	0	0	0	0	0
1601		DESARROLLO ACTUACIONES PLAN ESPECIAL					10.814	676	1.328	290	3.212	2.100	2.608	600	0
	MA00065	A.T. Desarrollo proyectos		25	2020	2022	90	85	5	0	0	0	0	0	0
	MA00037	Construcción nuevas dependencias de la Guardia Civil	FCI 23	25	2021	2024	2.004	591	1.323	90	0	0	0	0	0
	MA00038	Nuevo edificio de Aduanas (sujeto a firma del Convenio)		25	2024	2028	8.720	0	0	200	3.212	2.100	2.608	600	0
	MA00073	Liquidación		25			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602		NUEVOS MUELLE Y ATRAQUES					53.509	113	4.246	1.996	11.463	16.189	11.274	3.984	4.244
	MA00066	A.T. Desarrollo proyectos		04	2021	2023	192	0	192	0	0	0	0	0	0
	MA00013	Cerramiento dársena pesquera y nuevo muelle n° 8		04	2024	2029	45.000	0	0	350	9.698	15.450	11.274	3.984	4.244
	MA00112	Desvío de instalaciones Servicios Afectados		04	2024	2026	1.650	0	0	250	750	650	0	0	0
	MA00012	Atraques desembocadura MI Río Guadalmedina embarcaciones servicios oficiales		10	2024	2026	1.980	0	0	876	1.015	89	0	0	0
	MA00034	Traslado instalaciones pesqueras MD Río Guadalmedina. Lonja	FEMP	09	2023	2024	2.169	113	1.904	152	0	0	0	0	0
	MA00007	Traslado instalaciones pesqueras MD Río Guadalmedina. Atraques	FEMP	09	2023	2024	2.518	0	2.150	368	0	0	0	0	0
	MA00074	Liquidación		04			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1604		ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA SIN FATAP					7.702	999	38	2.591	3.074	1.000	0	0	0
	MA00067	A.T. Desarrollo proyectos		12	2022	2023	157	119	38	0	0	0	0	0	0
	MA00027	Habilitación de Explanada en el muelle Transversal de Poniente Fase II		12	2019	2020	246	246	0	0	0	0	0	0	0
	MA00054	Nuevo puente San Andrés		12	2024	2026	4.665	0	0	2.091	2.324	250	0	0	0
	MA00057	Implantación sistema de control de accesos a muelles 2ª fase		12	2019	2020	217	217	0	0	0	0	0	0	0
	MA00050	Ampliación de carriles de acceso en zona San Andrés		12	2020	2020	267	267	0	0	0	0	0	0	0
	MA00058	Sistema de telemando y gestión de acceso ferroviario y viario a zonas ISPS		12	2020	2020	86	86	0	0	0	0	0	0	0
	MA00053	Señalización. Fases 1 y 2		12	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MA00113	Nuevo vial acceso Marina San Andrés		12	2023	2024	250	0	0	250	0	0	0	0	0
	MA00114	Acondicionamiento a nueva normativa de los puentes viarios del Puerto de Málaga		12	2024	2026	1.750	0	0	250	750	750	0	0	0
	MA00075	Liquidación		12	2019	2020	64	64	0	0	0	0	0	0	0
1609		ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					3.644	55	41	1.383	2.165	0	0	0	0
	MA00092	Plan de evacuación y adaptación a norma EM3 y mejora red comunicación sistema de vigilancia		23	2022	2023	96	55	41	0	0	0	0	0	0
	MA00045	Equipos de automatización para control fronterizo (Entry Exit System)	IGFV	25	2023	2025	3.548	0	0	1.383	2.165	0	0	0	0
	MA00032	Liquidación		23			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1610		ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGIA SIN MRR					24.594	1.095	160	2.678	7.750	10.252	2.314	345	0
	MA00068	A.T. Desarrollo proyectos. Actuaciones sostenibilidad ambiental y energía		20	2023	2023	53	9	44	0	0	0	0	0	0
	MA00080	Medidas de estabilización y regeneración Playa San Andrés		19	2019	2024	501	426	0	75	0	0	0	0	0
	MA00029	Adaptación sistema de climatización EM3		20	2020	2021	307	307	0	0	0	0	0	0	0
	MA00108	Liquidación sistema de climatización EM3		20			29	29	0	0	0	0	0	0	0
	MA00096	Renovación parque vehículos APM		20	2024	2027	863	153	110	150	150	150	150	0	0
	MA00082	Cubierta autoconsumo fotovoltaica edificio APM		20	2020	2021	106	106	0	0	0	0	0	0	0
	MA00083	Actuaciones OPS Fase I. Conexión a red eléctrica para instalación potencia 25MW	FEDER4	20	2024	2026	1.685	0	0	500	700	485	0	0	0
	MA00133	Actuaciones OPS Fase I. Subestación a 70MVA a 66 KV	FEDER4	20	2025	2027	5.985	0	0	0	2.450	2.990	545	0	0
	MA00134	Actuaciones OPS Fase II. Conexión a red eléctrica para instalación potencia 25MW		20	2025	2027	4.764	0	0	0	1.600	2.400	764	0	0
	MA00135	Actuaciones OPS Fase III. Acometida SET Puerto a SET OPS M2-M3		20	2026	2028	1.600	0	0	0	0	400	855	345	0
	MA00121	Actuaciones Eficiencia Energética. Envolvertes y Climatización.	FEDER4	20	2024	2026	3.177	0	0	150	1.000	2.027	0	0	0
	MA00119	Actuaciones Renovables. Acumuladores aparcamiento APMA, Guardia Civil, nueva Lonja y edificios Palmeral	FEDER4	20	2023	2024	177	0	0	177	0	0	0	0	0
	MA00122	Actuaciones Renovables. Marquesinas APMA		20	2024	2025	600	0	0	250	350	0	0	0	0
	MA00123	Actuaciones Renovables. Placas fotovoltaicas Cubiertas EM-Sur, Talleres y Almacenes, Pérgolas Dique de Levante	FEDER4	20	2024	2026	3.626	0	0	476	1.400	1.750	0	0	0
	MA00120	Luminarias red global puerto.		20	2023	2024	806	0	6	800	0	0	0	0	0
	MA00072	Actuaciones menores y liquidaciones		20	2021	2026	171	21	0	50	50	50	0	0	0
	MA00085	Medidas ambientales y coeficientes		19	2023	2025	144	44	0	50	50	0	0	0	0

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
PAGOS (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo N°	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
6916		ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGIA CON MRR					1.468	1.057	411	0	0	0	0	0	0
	MA00084	Actuaciones Puerto Verde. Fase I	MRR	20	2020	2023	395	363	32	0	0	0	0	0	0
	MA00087	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Ajardinamiento Viario	MRR	20	2022	2022	231	231	0	0	0	0	0	0	0
	MA00124	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Marquesinas fotovoltaicas	MRR	20	2022	2023	630	381	249	0	0	0	0	0	0
	MA00125	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Iluminación Paseo de Levante	MRR	20	2022	2023	103	82	21	0	0	0	0	0	0
	MA00128	Adquisición de cuatro vehículos eléctricos para el servicio de Policía Portuaria	MRR	20	2023	2023	109	0	109	0	0	0	0	0	0
1611		DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN					3.065	0	0	646	788	543	500	240	348
	MA00093	I+D+i		11	2023	2027	200	0	0	50	50	50	50	0	0
	MA00116	Sistema gestión portuaria (PCS + PMS)		30	2022	2029	1.999	0	0	536	488	315	280	164	216
	MA00117	Sistema de gestión integral de riesgos corporativos		30	2023	2029	155	0	0	60	50	8	7	5	25
	MA00136	Sistema de administración electrónica		30	2025	2029	711	0	0	0	200	170	163	71	107
1612		ACTUACIONES CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					75	0	0	25	25	25	0	0	0
	MA00056	Plan de accesibilidad universal		12	2023	2026	75	0	0	25	25	25	0	0	0
1617		ACTUACIONES PUERTO CIUDAD					1.085	0	0	1.085	0	0	0	0	0
	MA00059	Mejoras accesibilidad en el entorno de la Plaza de la Farola		21	2024	2024	210	0	0	210	0	0	0	0	0
	MA00090	Acondicionamiento Farola (condicionado a la recepción de Fondo Cultural)		21	2024	2024	800	0	0	800	0	0	0	0	0
	MA00115	Acondicionamiento de la capilla del Muelle n° 1 del Puerto de Málaga		21	2023	2024	75	0	0	75	0	0	0	0	0
1614		ACTUACIONES GENÉRICAS Y MENORES					17.435	3.567	482	2.697	4.425	3.334	2.045	570	315
	MA00063	A.T. (línea genérica sólo en caso de no estar asociadas a una actuación singular ya definida)		30	1998	2026	606	40	16	150	200	200	0	0	0
	MA00070	Liquidaciones y revisiones (línea genérica sólo en caso de no estar asociadas a una actuación singular ya defir)		30	2023	2026	451	1	0	150	150	150	0	0	0
	MA00069	Obras de pequeño presupuesto		30	2003	2029	5.403	1.696	172	916	805	814	400	300	300
	MA00060	Señales marítimas		26	2012	2028	902	369	33	100	100	100	100	100	0
	MA00078	Equipos informáticos, mobiliario, otro inmovilizado		30	2007	2028	917	329	82	106	100	100	100	100	0
	MA00140	Actualización de servidores, electrónica de red y recuperación de desastres		23	2024	2029	465	0	0	165	70	70	75	70	15
	MA00089	2% cultural		24	2015	2023	346	235	111	0	0	0	0	0	0
	MA00077	Mejoras instalaciones portuarias (port-control, centro de control)		23	2020	2024	263	185	18	60	0	0	0	0	0
	MA00040	Mejoras instalaciones portuarias (vestuarios)		11	2021	2023	475	452	23	0	0	0	0	0	0
	MA00044	Mejora del PIF	FCI	25	2020	2020	242	242	0	0	0	0	0	0	0
	MA00036	Nuevas instalaciones PIF Fondo muelle 5		25	2022	2027	5.865	18	27	300	2.250	1.900	1.370	0	0
	MA00062	Traslado Señal Marítima e instalaciones de ayuda a la navegación		26	2022	2025	1.500	0	0	750	750	0	0	0	0
1616		INMOVILIZADO INTANGIBLE					802	395	0	69	69	73	73	73	50
	MA00099	Aplicaciones y programas informáticos		30	2007	2029	695	395	0	50	50	50	50	50	50
	MA00127	Sistema informático de Gestión Integral de RRHH		30	2022	2028	107	0	0	19	19	23	23	23	0
		TOTAL ACTUACIONES					134.963	8.290	7.908	14.865	34.791	34.806	20.364	7.562	6.377
		INVERSIÓN FINANCIERA					7.177	5.070	457	500	400	250	250	250	0
	MA00100	Concesión préstamo al personal a L/P		30	2012	2028	811	248	63	100	100	100	100	100	0
	MA00101	Participación en entidades mercantiles del sector logístico (*)		30	2023	2028	1.150	0	0	400	300	150	150	150	0
	MA00142	Crédito LP Indemnización RC atraque Sur		30			5.216	4.822	394	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					142.140	13.360	8.365	15.365	35.191	35.056	20.614	7.812	6.377
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO					10.332	530	9.802	0	0	0	0	0	0
	MA00033	Inmovilizado por concesiones revertidas		30	2023	2023	10.332	530	9.802	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					152.472	13.890	18.167	15.365	35.191	35.056	20.614	7.812	6.377
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO					318	159	159	0	0	0	0	0	0
	MA00143	Sentencia TS Atraque Sur (mayor valor obra)		08			318	159	159	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					152.790	14.049	18.326	15.365	35.191	35.056	20.614	7.812	6.377

PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
PAGOS (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo N°	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
ACTUACIONES PENDIENTES DE PROGRAMACIÓN							17.960	0	0	0	0	0	2.300	2.000	13.660
MA00137		Actuaciones OPS. FASE IV. Acometida SET_OPS_M3 a SET OPS ZONA LEVANTE		20	2027	2027	2.300	0	0	0	0	0	2.300	0	0
MA00105		Prolongación Atraque Sur 2ª Fase		08	2029	2029	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
MA00106		Prolongación Muelle Atracadero Dique de Levante (ADL) 1ª Fase		08	2029	2029	3.160	0	0	0	0	0	0	0	3.160
MA00081		Acondicionamiento manzana locales pescadería		11	2029	2029	1.250	0	0	0	0	0	0	0	1.250
MA00104		Ampliación de superficies y nuevas alineaciones de atraque en los muelles 3 y 4 para tráfico ROPAX y RORO		06	2029	2029	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
MA00138		Actuaciones OPS Fase V. Acometida 4MVA Muelles 6, 7 y 8		20	2028	2029	4.050	0	0	0	0	0	0	2.000	2.050
TOTAL ACTUACIONES							170.750	14.049	18.326	15.365	35.191	35.056	22.914	9.812	20.037

Código SPIN	Proyecto	Notas
------------------------	-----------------	--------------

RECIBO DE PRESENTACIÓN EN OFICINA DE REGISTRO

Oficina: Oficina de Registro de la Autoridad Portuaria de Málaga - O00003656
Fecha y hora de registro en: 24/07/2024 13:23:41 (Horario peninsular)
Fecha presentación: 24/07/2024 13:12:10 (Horario peninsular)
Número de registro: REGAGE24e00055897122
Tipo de documentación física: Documentación adjunta digitalizada
Enviado por SIR: No

Interesado

Código de Origen: EA0028012 Razón Social: EA0028012 - Subdirección de Servicios Jurídicos (Puertos del Estado)
País: Municipio:
Provincia: Dirección:
Código Postal: Teléfono:
Canal Notif: Correo
Observaciones:

Información del registro

Tipo Asiento: Entrada
Resumen/Asunto: Certificado Consejo Rector de Puertos del Estado de 23 de julio de 2024.
Unidad de tramitación origen/Centro directivo: Subdirección de Servicios Jurídicos (Puertos del Estado) - EA0028012 / Puertos del Estado - EA0001277
Unidad de tramitación destino/Centro directivo: Autoridad Portuaria de Málaga - EA0001312 / Autoridad Portuaria de Málaga
Ref. Externa:
Nº. Expediente:

Adjuntos

Nombre: Punto 3. Málaga.pdf_firmado.pdf
Tamaño (Bytes): 376.868
Validez: Copia Electrónica Auténtica
Tipo: Documento Adjunto
CSV: GEISER-5b9b-c023-d61b-7702-cf18-d55c-de6d-50a1
Hash: 600dbed189efa93866650a57ad9c1d8ed2df24447d1a385e39764211c313f49b7cf14bc172a118e9da3407db5db97d725e9ace9297bf2be7444637bf3921dedf
Observaciones:

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. <https://sede.administracion.gob.es/carpeta/>
La documentación adjunta estará disponible para su consulta y descarga durante un período de un año.

ÁMBITO-PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-6cfa-8a8c-fbb1-408d-be12-0bb1-964c-a9f6	24/07/2024 13:23:41 (Horario peninsular)
Nº REGISTRO	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	VALIDEZ DEL DOCUMENTO
REGAGE24e00055897122	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original

Adjuntos

Nombre: report_MÁLAGA.pdf
 Tamaño (Bytes): 202.076
 Validez: Copia Electrónica Auténtica
 Tipo: Documento Adjunto
 CSV: GEISER-d4db-1e8e-3cf4-94a7-f080-8bd8-d315-9ac0
 Hash: 171fe7f3ff299d48396379a5d0682d61c02911400ffec574b0bf92b8d4f114279e19dad98db6f9b218c9b8280400da50eabbc8b1580138538bf8c8af3ffe36
 Observaciones:

Nombre: report_Punto 3. Málaga.pdf
 Tamaño (Bytes): 381.883
 Validez: Copia Electrónica Auténtica
 Tipo: Documento Adjunto
 CSV: GEISER-244f-cebe-3bcf-fe8f-3e78-9cbf-5d28-edc0
 Hash: 422ac19b2aad243608c4cacf102d12d0a5e17e5f5b6a0fe69eabbd201fa2a2dc7c865c943c5729ba051dd2c5cd08b905b4e882f47468dd508627f2758a703d7f
 Observaciones:

Nombre: ficheroTecnico_metadatado.xml
 Tamaño (Bytes): 11.631
 Validez: Original
 Tipo: Fichero Técnico Interno
 CSV: GEISER-8e43-15a8-4c56-75b9-e380-9a5e-72d0-f772
 Hash: 985b18a6b96d5741065a42b04790808474417b674c2935962b4778dc2d6997188827aea6c066169a24333d7f63da7526210b9be2c71f7aa21c0d63328941a8d4
 Observaciones:

Nombre: Justificante CSV REGAGE24s00055891688.pdf
 Tamaño (Bytes): 283.075
 Validez: Original
 Tipo: Documento Adjunto
 CSV: GEISER-befa-93ff-923b-a651-dc02-3f68-b0a9-223f
 Hash: b4cd98fdb54954a04f52518b9cdf3a349a54a4d110c6e0b0643598ff36a2570b2a8d35ec6dec82ad452e5ad58cc0ba5c8f87c6eb96a92b7b05fed1d3dca5bcd9
 Observaciones:

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
 De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
 Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. <https://sede.administracion.gob.es/carpeta/>
 La documentación adjunta estará disponible para su consulta y descarga durante un período de un año.

<u>ÁMBITO-PREFIJO</u>	<u>CSV</u>	<u>FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO</u>
GEISER	GEISER-6cfa-8a8c-fbb1-408d-be12-0bb1-964c-a9f6	24/07/2024 13:23:41 (Horario peninsular)
<u>Nº REGISTRO</u>	<u>DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN</u>	<u>VALIDEZ DEL DOCUMENTO</u>
REGAGE24e00055897122	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original

JUSTIFICANTE DE REGISTRO EN OFICINA DE REGISTRO

Oficina: Oficina de Registro de Puertos del Estado - 000001994
Fecha y hora de registro en: 24/07/2024 13:13:19 (Horario peninsular)
Fecha presentación: 24/07/2024 13:12:10 (Horario peninsular)
Número de registro: REGAGE24s00055891688
Tipo de documentación física: Documentación adjunta digitalizada
Enviado por SIR: Sí

Información del registro

Tipo Asiento: Salida
Resumen/Asunto: Certificado Consejo Rector de Puertos del Estado de 23 de julio de 2024.
Unidad de tramitación origen/Centro directivo: DIVISIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA - T00000644 / Puertos del Estado - EA0001277
Unidad de tramitación destino/Centro directivo: Autoridad Portuaria de Málaga - EA0001312 / Autoridad Portuaria de Málaga
Ref. Externa:
Nº. Expediente:

Adjuntos

Nombre: report_MÁLAGA.pdf
Tamaño (Bytes): 202.076
Validez: Copia Electrónica Auténtica
Tipo: Documento Adjunto
CSV: GEISER-d4db-1e8e-3cf4-94a7-f080-8bd8-d315-9ac0
Hash: 171fe7f3ff299d48396379a5d0682d61c02911400ffec574b0bf92b8d4f114279e19dad98db6f9b218c9b8280400da50eabbc8b1580138538bf8c8af3ffe36
Observaciones:

Nombre: report_Punto 3. Málaga.pdf
Tamaño (Bytes): 381.883
Validez: Copia Electrónica Auténtica
Tipo: Documento Adjunto
CSV: GEISER-244f-cebe-3bcf-fe8f-3e78-9cbf-5d28-edc0
Hash: 422ac19b2aad243608c4cacf102d12d0a5e17e5f5b6a0fe69eabbd201fa2a2dc7c865c943c5729ba051dd2c5cd08b905b4e882f47468dd508627f2758a703d7f
Observaciones:

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. <https://sede.administracion.gob.es/carpeta/>
La documentación adjunta estará disponible para su consulta y descarga durante un período de un año.

ÁMBITO-PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-5488-534b-5961-4ed6-8755-4fb5-b60a-1d99	24/07/2024 13:13:19 (Horario peninsular)
Nº REGISTRO	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	VALIDEZ DEL DOCUMENTO
REGAGE24s00055891688	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original

Adjuntos

Nombre: Punto 3. Málaga.pdf_firmado.pdf
Tamaño (Bytes): 376.868
Validez: Copia Electrónica Auténtica
Tipo: Documento Adjunto
CSV: GEISER-5b9b-c023-d61b-7702-cf18-d55c-de6d-50a1
Hash: 600dbed189efa93866650a57ad9c1d8ed2df24447d1a385e39764211c313f49b7cf14bc172a118e9da3407db5db97d725e9ace9297bf2be7444637bf3921dedf
Observaciones:

La Oficina de Registro Oficina de Registro de Puertos del Estado declara que las imágenes electrónicas anexas son imagen fiel e íntegra de los documentos en soporte físico origen, en el marco de la normativa vigente.

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. <https://sede.administracion.gob.es/carpeta/>
La documentación adjunta estará disponible para su consulta y descarga durante un período de un año.

ÁMBITO-PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-5488-534b-5961-4ed6-8755-4fb5-b60a-1d99

24/07/2024 13:13:19 (Horario peninsular)

Nº REGISTRO

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

VALIDEZ DEL DOCUMENTO

REGAGE24s00055891688

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Original



S/REF.

N/REF.

ASUNTO Certificado Consejo Rector de Puertos del Estado de 23 de julio de 2024.

DESTINATARIO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA

Adjunto se remite el certificado del acuerdo adoptado por el Consejo Rector en la sesión de 23 de julio de 2024, que es de su interés.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR
Y JEFE DE LA ASESORÍA JURÍDICA

José Antonio Morillo-Velarde del Peso

Avda. del Partenón, 10
Campo de las Naciones
28042 Madrid – España
Tel. 91 524 55 00





**JOSÉ ANTONIO MORILLO-VELARDE DEL PESO, SECRETARIO DEL CONSEJO
RECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO.**

CERTIFICA:

El Consejo Rector, en su sesión n.º 234 de 23 de julio de 2024, adoptó por unanimidad, a propuesta del Presidente, el siguiente ACUERDO:

Validar el Plan de Inversiones 2024-2028 de la Autoridad Portuaria de Málaga en su versión de devengos (inversión material, intangible y financiera) y pagos (inversión material e intangible), surgido con motivo de la celebración del Plan de Empresa 2025, considerándose el mismo vigente desde esta fecha, sin perjuicio de las posibles modificaciones que pudiera sufrir posteriormente. Esta versión del Plan de Inversiones formará parte de la documentación que se tramite, en su caso, para los Presupuestos Generales del Estado 2025.

De acuerdo con lo previsto en el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que la presente certificación ha sido emitida con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión en la que se adoptó este Acuerdo.

Vº Bº:
EL PRESIDENTE,

Álvaro Rodríguez Dapena

Fdo.:
El Secretario,

José Antonio Morillo-Velarde del Peso



PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
DEVENGADO (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo N°	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
1600		ACTUACIONES EN DIQUE DE LEVANTE Y TRÁFICOS DE CRUCEROS					10.771	333	1.518	1.200	1.750	2.190	1.890	1.890	0
	MA00064	A.T. Desarrollo proyectos		08	2021	2021	338	322	16	0	0	0	0	0	0
	MA00002	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase I	FCI 23	01	2022	2024	1.018	11	1.007	0	0	0	0	0	0
	MA00003	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase II	FCI 24	01	2024	2026	3.250	0	0	1.200	1.750	300	0	0	0
	MA00141	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase III		01	2026	2028	5.670	0	0	0	0	1.890	1.890	1.890	0
	MA00071	Liquidación		08	2019	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MA00139	Remodelación Andén Dique de Levante (Sentencia TSJA)		21	2023	2023	495	0	495	0	0	0	0	0	0
1601		DESARROLLO ACTUACIONES PLAN ESPECIAL					10.814	701	1.393	350	3.223	2.047	3.100	0	0
	MA00065	A.T Desarrollo proyectos		25	2020	2022	90	85	5	0	0	0	0	0	0
	MA00037	Construcción nuevas dependencias de la Guardia Civil	FCI 23	25	2021	2024	2.004	616	1.388	0	0	0	0	0	0
	MA00038	Nuevo edificio de Aduanas (sujeto a firma del Convenio)		25	2024	2027	8.720	0	0	350	3.223	2.047	3.100	0	0
	MA00073	Liquidación		25			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602		NUEVOS MUELLE Y ATRAQUES					53.509	306	4.295	2.088	14.140	16.500	12.000	4.000	180
	MA00066	A.T. Desarrollo proyectos		04	2021	2023	192	192	0	0	0	0	0	0	0
	MA00013	Cerramiento dársena pesquera y nuevo muelle n° 8		04	2024	2029	45.000	0	0	500	12.320	16.000	12.000	4.000	180
	MA00112	Desvío de instalaciones Servicios Afectados		04	2024	2026	1.650	0	0	325	825	500	0	0	0
	MA00012	Atraques desembocadura MI Rio Guadalmedina embarcaciones servicios oficiales		10	2024	2025	1.980	0	0	985	995	0	0	0	0
	MA00034	Traslado instalaciones pesqueras MD Rio Guadalmedina. Lonja	FEMP	09	2022	2024	2.169	114	1.904	151	0	0	0	0	0
	MA00007	Traslado instalaciones pesqueras MD Rio Guadalmedina. Atraques	FEMP	09	2023	2024	2.518	0	2.391	127	0	0	0	0	0
	MA00074	Liquidación		04			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1604		ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA SIN FFATP					7.702	999	38	1.750	4.415	500	0	0	0
	MA00067	A.T. Desarrollo proyectos		12	2022	2023	157	119	38	0	0	0	0	0	0
	MA00027	Habilitación de Explanada en el muelle Transversal de Poniente Fase II		12	2019	2020	246	246	0	0	0	0	0	0	0
	MA00054	Nuevo puente San Andrés		12	2024	2025	4.665	0	0	1.250	3.415	0	0	0	0
	MA00057	Implantación sistema de control de accesos a muelles 2ª fase		12	2019	2020	217	217	0	0	0	0	0	0	0
	MA00050	Ampliación de carriles de acceso en zona San Andrés		12	2020	2020	267	267	0	0	0	0	0	0	0
	MA00058	Sistema de telemando y gestión de acceso ferroviario y viario a zonas ISPS		12	2020	2020	86	86	0	0	0	0	0	0	0
	MA00053	Señalización. Fases 1 y 2		12	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MA00113	Nuevo vial acceso Marina San Andrés		12	2023	2024	250	0	0	250	0	0	0	0	0
	MA00114	Acondicionamiento a nueva normativa de los puentes viarios del Puerto de Málaga		12	2024	2026	1.750	0	0	250	1.000	500	0	0	0
	MA00075	Liquidación		12	2019	2020	64	64	0	0	0	0	0	0	0
1609		ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					3.644	55	41	3.548	0	0	0	0	0
	MA00092	Plan de evacuación y adaptación a norma EM3 y mejora red comunicación sistema de vigilancia		23	2022	2023	96	55	41	0	0	0	0	0	0
	MA00045	Equipos de automatización para control fronterizo (Entry Exit System)	IGFV	25	2023	2024	3.548	0	0	3.548	0	0	0	0	0
	MA00032	Liquidación		23			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1610		ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGIA SIN MRR					24.594	1.095	160	2.698	8.550	9.977	2.114	0	0
	MA00068	A.T. Desarrollo proyectos. Actuaciones sostenibilidad ambiental y energía		20	2023	2023	53	9	44	0	0	0	0	0	0
	MA00080	Medidas de estabilización y regeneración Playa San Andrés		19	2019	2024	501	426	0	75	0	0	0	0	0
	MA00029	Adaptación sistema de climatización EM3		20	2020	2021	307	307	0	0	0	0	0	0	0
	MA00108	Liquidación sistema de climatización EM3		20			29	29	0	0	0	0	0	0	0
	MA00096	Renovación parque vehículos APM		20	2020	2027	863	153	110	150	150	150	150	0	0
	MA00082	Cubierta autoconsumo fotovoltaica edificio APM		20	2020	2021	106	106	0	0	0	0	0	0	0
	MA00083	Actuaciones OPS Fase I. Conexión a red eléctrica para instalación potencia 25MW	FEDER4	20	2024	2026	1.685	0	0	500	700	485	0	0	0
	MA00133	Actuaciones OPS Fase I. Subestación a 70MVA a 66 KV	FEDER4	20	2024	2026	5.985	0	0	20	3.250	2.715	0	0	0
	MA00134	Actuaciones OPS Fase II. Conexión a red eléctrica para instalación potencia 25MW		20	2025	2027	4.764	0	0	0	1.600	2.400	764	0	0
	MA00135	Actuaciones OPS Fase III. Acometida SET Puerto a SET OPS M2-M3		20	2026	2027	1.600	0	0	0	0	400	1.200	0	0
	MA00121	Actuaciones Eficiencia Energética. Envolventes y Climatización.	FEDER4	20	2024	2026	3.177	0	0	150	1.000	2.027	0	0	0
	MA00119	Actuaciones Renovables. Acumuladores aparcamiento APMA, Guardia Civil, nueva Lonja y edificios Palmeral	FEDER4	20	2023	2024	177	0	0	177	0	0	0	0	0
	MA00122	Actuaciones Renovables. Marquesinas APMA		20	2024	2025	600	0	0	250	350	0	0	0	0
	MA00123	Actuaciones Renovables. Placas fotovoltaicas Cubiertas EM-Sur, Talleres y Almacenes, Pérgolas Dique de Levante	FEDER4	20	2024	2026	3.626	0	0	476	1.400	1.750	0	0	0
	MA00120	Luminarias red global puerto.		20	2023	2024	806	0	6	800	0	0	0	0	0
	MA00072	Actuaciones menores y liquidaciones		20	2020	2026	171	21	0	50	50	50	0	0	0
	MA00085	Medidas ambientales y coeficientes		19	2020	2025	144	44	0	50	50	0	0	0	0

Código seguro de Verificación : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...>

CSV : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 24/07/2024 00:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 24/07/2024 10:42 | Sin acción específica



PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
DEVENGADO (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
6916		ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGIA CON MRR					1.468	1.239	229	0	0	0	0	0	0
	MA00084	Actuaciones Puerto Verde. Fase I	MRR	20	2020	2023	395	363	32	0	0	0	0	0	0
	MA00087	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Ajardinamiento Viario	MRR	20	2022	2022	231	231	0	0	0	0	0	0	0
	MA00124	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Marquesinas fotovoltaicas	MRR	20	2022	2023	630	542	88	0	0	0	0	0	0
	MA00125	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Iluminación Paseo de Levante	MRR	20	2022	2023	103	103	0	0	0	0	0	0	0
	MA00128	Adquisición de cuatro vehículos eléctricos para el servicio de Policía Portuaria	MRR	20	2023	2023	109	0	109	0	0	0	0	0	0
1611		DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN					3.065	0	0	666	803	551	512	419	114
	MA00093	I+D+i		11	2023	2027	200	0	0	50	50	50	50	0	0
	MA00116	Sistema gestión portuaria (PCS + PMS)		30	2022	2029	1.999	0	0	546	498	325	288	242	100
	MA00117	Sistema de gestión integral de riesgos corporativos		30	2023	2029	155	0	0	70	40	13	9	9	14
	MA00136	Sistema de administración electrónica		30	2025	2028	711	0	0	0	215	163	165	168	0
1612		ACTUACIONES CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					75	0	0	25	25	25	0	0	0
	MA00056	Plan de accesibilidad universal		12	2023	2026	75	0	0	25	25	25	0	0	0
1617		ACTUACIONES PUERTO CIUDAD					1.085	0	0	1.085	0	0	0	0	0
	MA00059	Mejoras accesibilidad en el entorno de la Plaza de la Farola		21	2024	2024	210	0	0	210	0	0	0	0	0
	MA00090	Acondicionamiento Farola (condicionado a la recepción de Fondo Cultural)		21	2024	2024	800	0	0	800	0	0	0	0	0
	MA00115	Acondicionamiento de la capilla del Muelle nº 1 del Puerto de Málaga		21	2024	2024	75	0	0	75	0	0	0	0	0
1614		ACTUACIONES GENÉRICAS Y MENORES					17.435	3.749	598	2.675	4.715	4.343	675	680	0
	MA00063	A.T. (línea genérica sólo en caso de no estar asociadas a una actuación singular ya definida)		30	1998	2026	606	40	16	150	200	200	0	0	0
	MA00070	Liquidaciones y revisiones (línea genérica sólo en caso de no estar asociadas a una actuación singular ya defni)		30	2023	2026	451	1	0	150	150	0	0	0	0
	MA00069	Obras de pequeño presupuesto		30	2003	2028	5.403	1.878	282	870	850	723	400	400	0
	MA00060	Señales marítimas		26	2011	2028	902	369	33	100	100	100	100	100	0
	MA00078	Equipos informáticos, mobiliario, otro inmovilizado		30	2006	2028	917	329	88	100	100	100	100	100	0
	MA00140	Actualización de servidores, electrónica de red y recuperación de desastres		23	2024	2028	465	0	0	175	65	70	75	80	0
	MA00089	2% cultural		24	2014	2023	346	235	111	0	0	0	0	0	0
	MA00077	Mejoras instalaciones portuarias (port-control, centro de control)		23	2020	2024	263	185	18	60	0	0	0	0	0
	MA00040	Mejoras instalaciones portuarias (vestuarios)		11	2021	2023	475	452	23	0	0	0	0	0	0
	MA00044	Mejora del PIF	FCI	25	2020	2021	242	242	0	0	0	0	0	0	0
	MA00036	Nuevas instalaciones PIF Fondo muelle 5		25	2021	2026	5.865	18	27	320	2.500	3.000	0	0	0
	MA00062	Traslado Señal Marítima e instalaciones de ayuda a la navegación		26	2022	2025	1.500	0	0	750	750	0	0	0	0
1616		INMOVILIZADO INTANGIBLE					802	395	0	69	69	73	73	73	50
	MA00099	Aplicaciones y programas informáticos		30	2006	2029	695	395	0	50	50	50	50	50	50
	MA00127	Sistema informático de Gestión Integral de RRHH		30	2022	2028	107	0	0	19	19	23	23	23	0
		TOTAL ACTUACIONES					134.963	8.872	8.271	16.154	37.690	36.206	20.364	7.062	344
		INVERSIÓN FINANCIERA					7.177	5.070	457	500	400	250	250	250	0
	MA00100	Concesión préstamo al personal a L/P		30	2011	2028	811	248	63	100	100	100	100	100	0
	MA00101	Participación en entidades mercantiles del sector logístico (*)		30	2023	2028	1.150	0	0	400	300	150	150	150	0
	MA00142	Crédito LP Indemnización RC ataque Sur		30			5.216	4.822	394	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					142.140	13.942	8.728	16.654	38.090	36.456	20.614	7.312	344
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO					10.332	530	9.802	0	0	0	0	0	0
	MA00033	Inmovilizado por concesiones revertidas		30	2018	2023	10.332	530	9.802	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					152.472	14.472	18.530	16.654	38.090	36.456	20.614	7.312	344
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO					318	159	159	0	0	0	0	0	0
	MA00143	Sentencia TS Atrache Sur (mayor valor obra)		08			318	159	159	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					152.790	14.631	18.689	16.654	38.090	36.456	20.614	7.312	344

Código seguro de Verificación : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...>

CSV : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 24/07/2024 00:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 24/07/2024 10:42 | Sin acción específica



PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
DEVENGADO (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
ACTUACIONES PENDIENTES DE PROGRAMACIÓN							17.960	0	0	0	0	0	2.300	2.000	13.660
MA00137		Actuaciones OPS. FASE IV. Acometida SET OPS_M3 a SET OPS ZONA LEVANTE		20	2027	2027	2.300	0	0	0	0	0	2.300	0	0
MA00105		Prolongación Atraque Sur 2ª Fase		08	2029	2029	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
MA00106		Prolongación Muelle Atracadero Dique de Levante (ADL) 1ª Fase		08	2029	2029	3.160	0	0	0	0	0	0	0	3.160
MA00081		Acondicionamiento manzana locales pescadería		11	2029	2029	1.250	0	0	0	0	0	0	0	1.250
MA00104		Ampliación de superficies y nuevas alineaciones de atraque en los muelles 3 y 4 para tráfico ROPAX y RORO		06	2029	2029	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
MA00138		Actuaciones OPS Fase V. Acometida 4MVA Muelles 6, 7 y 8		20	2028	2029	4.050	0	0	0	0	0	0	2.000	2.050
TOTAL ACTUACIONES							170.750	14.631	18.689	16.654	38.090	36.456	22.914	9.312	14.004

Código seguro de Verificación : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...>

CSV : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 24/07/2024 00:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 24/07/2024 10:42 | Sin acción específica



PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
PAGOS (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo N°	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
1600		ACTUACIONES EN DIQUE DE LEVANTE Y TRÁFICOS DE CRUCEROS					10.771	333	1.203	1.405	1.820	1.290	1.550	1.750	1.420
	MA00064	A.T. Desarrollo proyectos		08	2021	2022	338	322	16	0	0	0	0	0	0
	MA00002	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase I	FCI 23	01	2022	2024	1.018	11	692	315	0	0	0	0	0
	MA00003	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase II	FCI 24	01	2024	2026	3.250	0	0	1.090	1.820	340	0	0	0
	MA00141	Refuerzo estructural espaldón Dique de Levante. Fase III		01	2026	2029	5.670	0	0	0	0	950	1.550	1.750	1.420
	MA00071	Liquidación		08	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MA00139	Remodelación Andén Dique de Levante (Sentencia TSJA)		21	2023	2023	495	0	495	0	0	0	0	0	0
1601		DESARROLLO ACTUACIONES PLAN ESPECIAL					10.814	676	1.328	290	3.212	2.100	2.608	600	0
	MA00065	A.T Desarrollo proyectos		25	2020	2022	90	85	5	0	0	0	0	0	0
	MA00037	Construcción nuevas dependencias de la Guardia Civil	FCI 23	25	2021	2024	2.004	591	1.323	90	0	0	0	0	0
	MA00038	Nuevo edificio de Aduanas (sujeto a firma del Convenio)		25	2024	2028	8.720	0	0	200	3.212	2.100	2.608	600	0
	MA00073	Liquidación		25			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602		NUEVOS MUELLE Y ATRAQUES					53.509	113	4.246	1.996	11.463	16.189	11.274	3.984	4.244
	MA00066	A.T. Desarrollo proyectos		04	2021	2023	192	0	192	0	0	0	0	0	0
	MA00013	Cerramiento dársena pesquera y nuevo muelle n° 8		04	2024	2029	45.000	0	0	350	9.698	15.450	11.274	3.984	4.244
	MA00112	Desvío de instalaciones Servicios Afectados		04	2024	2026	1.650	0	0	250	750	650	0	0	0
	MA00012	Atraques desembocadura MI Río Guadalmedina embarcaciones servicios oficiales		10	2024	2026	1.980	0	0	876	1.015	89	0	0	0
	MA00034	Traslado instalaciones pesqueras MD Río Guadalmedina. Lonja	FEMP	09	2023	2024	2.169	113	1.904	152	0	0	0	0	0
	MA00007	Traslado instalaciones pesqueras MD Río Guadalmedina. Atraques	FEMP	09	2023	2024	2.518	0	2.150	368	0	0	0	0	0
	MA00074	Liquidación		04			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1604		ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA SIN FFATP					7.702	999	38	2.591	3.074	1.000	0	0	0
	MA00067	A.T. Desarrollo proyectos		12	2022	2023	157	119	38	0	0	0	0	0	0
	MA00027	Habilitación de Explanada en el muelle Transversal de Poniente Fase II		12	2019	2020	246	246	0	0	0	0	0	0	0
	MA00054	Nuevo puente San Andrés		12	2024	2026	4.665	0	0	2.091	2.324	250	0	0	0
	MA00057	Implantación sistema de control de accesos a muelles 2ª fase		12	2019	2020	217	217	0	0	0	0	0	0	0
	MA00050	Ampliación de carriles de acceso en zona San Andrés		12	2020	2020	267	267	0	0	0	0	0	0	0
	MA00058	Sistema de telemando y gestión de acceso ferroviario y viario a zonas ISPS		12	2020	2020	86	86	0	0	0	0	0	0	0
	MA00053	Señalización. Fases 1 y 2		12	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MA00113	Nuevo vial acceso Marina San Andrés		12	2023	2024	250	0	0	250	0	0	0	0	0
	MA00114	Acondicionamiento a nueva normativa de los puentes viarios del Puerto de Málaga		12	2024	2026	1.750	0	0	250	750	750	0	0	0
	MA00075	Liquidación		12	2019	2020	64	64	0	0	0	0	0	0	0
1609		ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					3.644	55	41	1.383	2.165	0	0	0	0
	MA00092	Plan de evacuación y adaptación a norma EM3 y mejora red comunicación sistema de vigilancia		23	2022	2023	96	55	41	0	0	0	0	0	0
	MA00045	Equipos de automatización para control fronterizo (Entry Exit System)	IGFV	25	2023	2025	3.548	0	0	1.383	2.165	0	0	0	0
	MA00032	Liquidación		23			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1610		ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGIA SIN MRR					24.594	1.095	160	2.678	7.750	10.252	2.314	345	0
	MA00068	A.T. Desarrollo proyectos. Actuaciones sostenibilidad ambiental y energía		20	2023	2023	53	9	44	0	0	0	0	0	0
	MA00080	Medidas de estabilización y regeneración Playa San Andrés		19	2019	2024	501	426	0	75	0	0	0	0	0
	MA00029	Adaptación sistema de climatización EM3		20	2020	2021	307	307	0	0	0	0	0	0	0
	MA00108	Liquidación sistema de climatización EM3		20			29	29	0	0	0	0	0	0	0
	MA00096	Renovación parque vehículos APM		20	2024	2027	863	153	110	150	150	150	150	0	0
	MA00082	Cubierta autoconsumo fotovoltaica edificio APM		20	2020	2021	106	106	0	0	0	0	0	0	0
	MA00083	Actuaciones OPS Fase I. Conexión a red eléctrica para instalación potencia 25MW	FEDER4	20	2024	2026	1.685	0	0	500	700	485	0	0	0
	MA00133	Actuaciones OPS Fase I. Subestación a 70MVA a 66 KV	FEDER4	20	2025	2027	5.985	0	0	0	2.450	2.990	545	0	0
	MA00134	Actuaciones OPS Fase II. Conexión a red eléctrica para instalación potencia 25MW		20	2025	2027	4.764	0	0	0	1.600	2.400	764	0	0
	MA00135	Actuaciones OPS Fase III. Acometida SET Puerto a SET OPS M2-M3		20	2026	2028	1.600	0	0	0	0	400	855	345	0
	MA00121	Actuaciones Eficiencia Energética. Envolverentes y Climatización.	FEDER4	20	2024	2026	3.177	0	0	150	1.000	2.027	0	0	0
	MA00119	Actuaciones Renovables. Acumuladores aparcamiento APMA, Guardia Civil, nueva Lonja y edificios Palmeral	FEDER4	20	2023	2024	177	0	0	177	0	0	0	0	0
	MA00122	Actuaciones Renovables. Marquesinas APMA		20	2024	2025	600	0	0	250	350	0	0	0	0
	MA00123	Actuaciones Renovables. Placas fotovoltaicas Cubiertas EM-Sur, Talleres y Almacenes, Pérgolas Dique de Levante	FEDER4	20	2024	2026	3.626	0	0	476	1.400	1.750	0	0	0
	MA00120	Luminarias red global puerto.		20	2023	2024	806	0	6	800	0	0	0	0	0
	MA00072	Actuaciones menores y liquidaciones		20	2021	2026	171	21	0	50	50	50	0	0	0
	MA00085	Medidas ambientales y ecoeficientes		19	2023	2025	144	44	0	50	50	0	0	0	0

Código seguro de Verificación : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/...>

CSV : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 24/07/2024 00:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 24/07/2024 10:42 | Sin acción específica



PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
PAGOS (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo N°	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
6916		ACTUACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGIA CON MRR					1.468	1.057	411	0	0	0	0	0	0
	MA00084	Actuaciones Puerto Verde. Fase I	MRR	20	2020	2023	395	363	32	0	0	0	0	0	0
	MA00087	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Ajardinamiento Viario	MRR	20	2022	2022	231	231	0	0	0	0	0	0	0
	MA00124	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Marquesinas fotovoltaicas	MRR	20	2022	2023	630	381	249	0	0	0	0	0	0
	MA00125	Actuaciones Puerto Verde. Fase II. Iluminación Paseo de Levante	MRR	20	2022	2023	103	82	21	0	0	0	0	0	0
	MA00128	Adquisición de cuatro vehículos eléctricos para el servicio de Policía Portuaria	MRR	20	2023	2023	109	0	109	0	0	0	0	0	0
1611		DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN					3.065	0	0	646	788	543	500	240	348
	MA00093	I+D+i		11	2023	2027	200	0	0	50	50	50	50	0	0
	MA00116	Sistema gestión portuaria (PCS + PMS)		30	2022	2029	1.999	0	0	536	488	315	280	164	216
	MA00117	Sistema de gestión integral de riesgos corporativos		30	2023	2029	155	0	0	60	50	8	7	5	25
	MA00136	Sistema de administración electrónica		30	2025	2029	711	0	0	0	200	170	163	71	107
1612		ACTUACIONES CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					75	0	0	25	25	25	0	0	0
	MA00056	Plan de accesibilidad universal		12	2023	2026	75	0	0	25	25	25	0	0	0
1617		ACTUACIONES PUERTO CIUDAD					1.085	0	0	1.085	0	0	0	0	0
	MA00059	Mejoras accesibilidad en el entorno de la Plaza de la Farola		21	2024	2024	210	0	0	210	0	0	0	0	0
	MA00090	Acondicionamiento Farola (condicionado a la recepción de Fondo Cultural)		21	2024	2024	800	0	0	800	0	0	0	0	0
	MA00115	Acondicionamiento de la capilla del Muelle n° 1 del Puerto de Málaga		21	2023	2024	75	0	0	75	0	0	0	0	0
1614		ACTUACIONES GENÉRICAS Y MENORES					17.435	3.567	482	2.697	4.425	3.334	2.045	570	315
	MA00063	A.T. (línea genérica sólo en caso de no estar asociadas a una actuación singular ya definida)		30	1998	2026	606	40	16	150	200	200	0	0	0
	MA00070	Liquidaciones y revisiones (línea genérica sólo en caso de no estar asociadas a una actuación singular ya defnida)		30	2023	2026	451	1	0	150	150	150	0	0	0
	MA00069	Obras de pequeño presupuesto		30	2003	2029	5.403	1.696	172	916	805	814	400	300	300
	MA00060	Señales marítimas		26	2012	2028	902	369	33	100	100	100	100	100	0
	MA00078	Equipos informáticos, mobiliario, otro inmovilizado		30	2007	2028	917	329	82	106	100	100	100	100	0
	MA00140	Actualización de servidores, electrónica de red y recuperación de desastres		23	2024	2029	465	0	0	165	70	70	75	70	15
	MA00089	2% cultural		24	2015	2023	346	235	111	0	0	0	0	0	0
	MA00077	Mejoras instalaciones portuarias (port-control, centro de control)		23	2020	2024	263	185	18	60	0	0	0	0	0
	MA00040	Mejoras instalaciones portuarias (vestuarios)		11	2021	2023	475	452	23	0	0	0	0	0	0
	MA00044	Mejora del PIF	FCI	25	2020	2020	242	242	0	0	0	0	0	0	0
	MA00036	Nuevas instalaciones PIF Fondo muelle 5		25	2022	2027	5.865	18	27	300	2.250	1.900	1.370	0	0
	MA00062	Traslado Señal Marítima e instalaciones de ayuda a la navegación		26	2022	2025	1.500	0	0	750	750	0	0	0	0
1616		INMOVILIZADO INTANGIBLE					802	395	0	69	69	73	73	73	50
	MA00099	Aplicaciones y programas informáticos		30	2007	2029	695	395	0	50	50	50	50	50	50
	MA00127	Sistema informático de Gestión Integral de RRHH		30	2022	2028	107	0	0	19	19	23	23	23	0
		TOTAL ACTUACIONES					134.963	8.290	7.908	14.865	34.791	34.806	20.364	7.562	6.377
		INVERSIÓN FINANCIERA					7.177	5.070	457	500	400	250	250	250	0
	MA00100	Concesión préstamo al personal a L/P		30	2012	2028	811	248	63	100	100	100	100	100	0
	MA00101	Participación en entidades mercantiles del sector logístico (*)		30	2023	2028	1.150	0	0	400	300	150	150	150	0
	MA00142	Crédito LP Indemnización RC ataque Sur		30			5.216	4.822	394	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					142.140	13.360	8.365	15.365	35.191	35.056	20.614	7.812	6.377
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO					10.332	530	9.802	0	0	0	0	0	0
	MA00033	Inmovilizado por concesiones revertidas		30	2023	2023	10.332	530	9.802	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					152.472	13.890	18.167	15.365	35.191	35.056	20.614	7.812	6.377
		OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO					318	159	159	0	0	0	0	0	0
	MA00143	Sentencia TS Atraque Sur (mayor valor obra)		08			318	159	159	0	0	0	0	0	0
		TOTAL ACTUACIONES					152.790	14.049	18.326	15.365	35.191	35.056	20.614	7.812	6.377

Código seguro de Verificación : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/...>

CSV : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 24/07/2024 00:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 24/07/2024 10:42 | Sin acción específica



PLAN DE INVERSIONES 2024-2028
PAGOS (Miles de Euros)

Código de Actuación (PGE)	Código SPIN	Proyecto	Subvención	Objetivo Nº	Año inicio	Año fin	Total inversión	Real acumulado a 31/12/2022	Real 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 y siguientes
ACTUACIONES PENDIENTES DE PROGRAMACIÓN							17.960	0	0	0	0	0	2.300	2.000	13.660
MA00137		Actuaciones OPS. FASE IV. Acometida SET OPS_M3 a SET OPS ZONA LEVANTE		20	2027	2027	2.300	0	0	0	0	0	2.300	0	0
MA00105		Prolongación Atraque Sur 2ª Fase		08	2029	2029	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
MA00106		Prolongación Muelle Atracadero Dique de Levante (ADL) 1ª Fase		08	2029	2029	3.160	0	0	0	0	0	0	0	3.160
MA00081		Acondicionamiento manzana locales pescadería		11	2029	2029	1.250	0	0	0	0	0	0	0	1.250
MA00104		Ampliación de superficies y nuevas alineaciones de atraque en los muelles 3 y 4 para tráfico ROPAX y RORO		06	2029	2029	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
MA00138		Actuaciones OPS Fase V. Acometida 4MVA Muelles 6, 7 y 8		20	2028	2029	4.050	0	0	0	0	0	0	2.000	2.050
TOTAL ACTUACIONES							170.750	14.049	18.326	15.365	35.191	35.056	22.914	9.812	20.037

Código seguro de Verificación : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...>

CSV : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 24/07/2024 00:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 24/07/2024 10:42 | Sin acción específica



Código SPIN	Proyecto	Notas
----------------	----------	-------

Código seguro de Verificación : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
<https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servici...>

CSV : GEN-830f-a5ad-5fc1-cd1b-68bd-8638-aeb4-f638

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : JOSE ANTONIO MORILLO VELARDE DEL PESO | FECHA : 24/07/2024 00:04 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ALVARO RODRÍGUEZ DAPENA | FECHA : 24/07/2024 10:42 | Sin acción específica

